

Grafic de executare a lucrarilor

Lucrări de reparație capitală a Centrului Medicilor de Familie Carpineni

Denumirea lucrari	Luna 1			Luna 2		
	1 -10	11 - 20	21 - 30	1 - 10	11 - 20	21 - 30
Demontari						
Lucrari de constructie						
Lucrari sanitar tehnice si aprovizionarea cu apa						
Lucrari de electricitate						

Semnat _____

Nume: Victor Russu

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: SRL "VICFACTORY"

