

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### ” Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasiliuți (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier						
2.	Loctul I Categorii de lucrări: <b>1.Executarea lucrărilor de terasament.</b> <b>2.Montarea utilajului.</b>	Noiembrie-decembrie	Decembrie-ianuarie				
3.	Loctul II Categorii de lucrări: <b>3.Lucrări de construcție a turnului de apă</b>	decembrie	ianuarie	februarie	martie	Aprilie-iunie	
4	Lot III Categorii de lucrări: <b>4.Lucrări de amenajare teritoriului .</b>					Iulie-august	

Semnat: **16.11.2022**

Nume: **Ala Frăsîneanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ”FAITEC-M”**