

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă din s. Ciorna, or. Rețina (PRG nr. 1)**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                          | Anul 2023           |        |        |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luna XI (Noiembrie) |        |        |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Săp. 1              | Săp. 2 | Săp. 3 | Săp. 4 |
| 1.      | <b>Organizarea de șantier</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |        |        |
| 2.      | <b>Construcția conductelor de gaze naturale de P/J</b> , (lucrările de terasament, montarea pilonnilor, montarea gazoductului suprateran, lucrări de sudura, muntarea armaturilor de închidere, imprejmuiți utilajului, verificarea la etanșietate a conductelor supraterane,) |                     |        |        |        |
| 3.      | <b>Transmiterea șantierului Beneficiarului</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |        |        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **DARII ADRIAN**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **DADII-TERRA S.R.L**