

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă în sat. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi

Nr d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2025			
		Luni			
		Pina la 30 iunie 2025			
		1	1	1	1
1	Demolarea drumuli				
2	Lucrari de terasamente				
3	Conducte si accesorii				
4	Executarea caminelor				
5	Lucrari de montare				
6	Restabilitatea drumului				
7	Lucrarile deferite				
8	Evacuarea deseurilor				

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Denumirea întreprinderii: „Alexidar Grup” SRL