

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Reparații interioare și schimbarea tâmplăriei PVC – laboratorul TMAC (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		Luna					
		Iunie				Iulie	
		I săptămână	II săptămână	III săptămână	IV săptămână	I săptămână	II săptămână
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Desfaceri de tencuieli						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Trasarea firului						
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Tencuieli la pereți						
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Montarea ușilor și ferestrelor						
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: Pardoseli din gresie						
7.	Obiect 06 Categorie de lucrări: Montarea tavanului, Armstrong						
8.	Obiect 07 Categorie de lucrări: Montarea grafurilor						
9.	Obiect 08 Categorie de lucrări: Vopsitorii						
10.	Obiect 09 Categorie de lucrări: Recepția la finisarea lucrărilor						

Semnat: Colun

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **S.C. "S&T PRODPAN" S.R.L.**

