

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 14 decembrie 2022

Privind lucrarea: „lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r-nul Criuleni”, în cadrul contractului de antrepriză nr. 18 din 29.06.2022 încheiat între IP Gimnaziul Slobozia-Dușca în calitate de beneficiar și SRL ”Techno Test” în calitate de antreprenor, pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.7/1 din 16 iunie 2022, eliberată de primăria s. Slobozia-Dușca, r-nul Criuleni, având valabilitatea 18 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 decembrie 2022, ora 14-00, fiind formată din:

Președintele comisiei: Tatiana Stahi - director gimnaziul Slobozia-Dușca;  
Membrii comisiei: Vera Boșcanean - contabil, gimnaziul Slobozia-Dușca;  
Sergiu Istrati - primarul, Slobozia-Dușca;  
Ivan Lungu - reprezentantul CR Criuleni, șeful DCGCA;  
Ștefan Bejan - responsabil tehnic, cert. nr. 0828, Seria 2020;  
Alexandru Negruța - diriginte de șantier, cert. nr. 0005, Seria 2018;  
Ion Muturniuc - diriginte de șantier, cert. nr. 0565, Seria 2022

3. Au mai participat la recepție:

Ceban Alexandru – coordonator de proiect, reprezentantul SRL „Techno Test”

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat construcția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: „lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r-nul Criuleni”.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3152111177.01, adresa poștală MD-4838, destinația învățământ și educație, numărul de etaje două, compus din următoarele construcții:

Se recepționează lucrarea: „lucrările de reparație capitală a sistemului de încălzire la gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r-nul Criuleni”.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 decembrie 2022 în 5 exemplare.

### Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Tatiana Stahi

Membrii comisiei: Vera Boșcănean

Sergiu Istrati

Ivan Lungu

Ștefan Bejan

Alexandru Negruța

Ion Muturniuc

Alexandru Ceban

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea: „lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r-nul Criuleni” este se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor, pînă la recepție fiind de efectuat controlul volumului și costului LCM conform N. 4. m 360/1996, anexa 3, art. 3, 4, 5

„10/12/2022

L. S.



2022

C. Mitrea Inspector principal

10. Lucrarea: lucrările de reparație capitală a sistemului de încălzire la gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r-nul Criuleni” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Reprezentant SRL „Techno Test”

14 decembrie 2022

L. S.

Alexandru Ceban

PRIMITĂ:


INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Director gimnaziul Slobozia-Dușca

14 decembrie 2022

L. S.

Tatiana Stahi



Anexa 1

la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1

din 14 decembrie 2022

Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

---


*Obiecții nu sunt.*

Responsabil tehnic



Stefan Bejan

Director gimnaziului s. Slobozia-Dușca



Tatiana Stahi

la proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1

din 14 decembrie 2022

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

---

*Obiecții nu sunt.*

Responsabil tehnic



Stefan Bejan

Director gimnaziului s. Slobozia-Dușca



Tatiana Stahi

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

*Obiectiv nu sunt.*




Responsabil tehnic



*Ștefan Bejan*  
Ștefan Bejan

Director gimnaziului s. Slobozia-Dusca



*Tatiana Stahi*  
Tatiana Stahi