

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din "06" Octombrie 2021

privind lucrarea *Lucrari de termoizolare a cladirii IP LT Alexandru Ioan Cuza* executată în cadrul contractului nr. 14/1-21 din 30.04.2021 încheiat între *LT Alexandru Ioan Cuza* și *Servicons Plus S.R.L.*, valoarea obiectului este de 762.765,47 lei, pentru *Lucrari de termoizolare a cladirii IP LT Alexandru Ioan Cuza*

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

*Tatiana Rasurbeto-Trendakleb, președinte*  
*Tatiana Tigane, membru al comisiei*  
*Orcadia Răzvan, membru al comisiei*  
*Albina Blanzari, membru al comisiei*  
*Maria Dobru, membru al comisiei*  
*Angelica Ursila, membru al comisiei*

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

*Boclinca Serghei* \_\_\_\_\_ administrator SRL „Servicons Plus”  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*Spre receptie la terminarea lucrarilor.*

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Executarea integrala a tuturor volumelor si tipurilor de lucrari conform caietului de sarcina.*

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De executat termoizolare fatadei conform normativelor*

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 06 octombrie 2021 la LT Alexandru Ioan Cuza în \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ exemplare.

8. Concluzia:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: T. Vasuilescu - Tordoblah

Membri:

T. Tigane

A. Koznic

A. Blamari

M. Dobru

A. Ursilo


Tigane

Koznic

Blamari

Dobru

Ursilo



(numele, prenumele, semnătura)

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrari de termoizolare a cladirii IP LT Alexandru Ioan Cuza este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Servicons Plus S.R.L.

" 06 " octombrie 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

LT Alexandru Ioan Cuza

" 06 " octombrie 2021

L.S.

(semnătura)





**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele**

- 1.
2. *Nu s-au depistat*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**Presedintele comisiei:** *T. Negutida-Tredehleb*  
**Antreprenor general:** Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca-Serghei



**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

*Nu s-au depus*

**Presedintele comisiei:** *T. Magabeda Turdele*  
**Antreprenor general:** Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei



*[Handwritten signature]*

**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

- 1.
2. *Nu s-au depistat*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**Presedintele comisiei:**

*T. Neapitbada - Trezda*

**Antreprenor general:**

*Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei*

