

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM
Pentru “Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al orașului Sîngerei”
(denumirea serviciilor)

Etape de elaborare si achitare servicii	DENUMIRE	Volum servicii, % / lei,	Anul -2025-2026											
			Luna dupa semnarea contractului											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Activitati pregatitoare, Ridicarii topografice. Situatie existenta, concretizarea listei a datelor initiale necesare: Situația existentă. Zonificarea teritoriului; Situația existentă. Disfuncționalități și priorități.	15/ 216000.00												
2	Raportului hidrologic și geologic, Elaborarea Studiului fundamental si prognozelor de dezvoltare pe termen lung; (studii sociologice, analiza teritoriului, aspectele demografice, economice, sociale, posibilitati de dezvoltare, aspecte juridice, delimitarea intravilanului, zone protejate si obiecte de utilitate publica	25/ 360000.00												
3	Elaborarea si consultarea publica a Conceptului PUG si Regulamentului Local Urbanistic (aceasta etapa se materializeaza într-un concept de document ce contine o formulare clara, succinta distincta a ceea ce comunitatea considera relevant, credibil si valoros pentru propria dezvoltare)	45/ 648000.00												
4	Elaborarea listei de proiecte / programe PUG: Memoriu de sinteza, memoriul general; Participarea la Consultarea publica a PUG final si a RLU.	15/ 216000.00												
5	Obtinerea de la Primaria (in parteneriat cu elaboratorul PUG) toate Avizele necesare pentru aprobarea PUG si RLU, conform legislatiei in vigoare													
	TOTAL	100/ 1440000.00												

15.10.2025

Administartor
Întreprinderea Individuală „CANT- POVAR

OLGA POVAR