

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ Lucrari de reparatia a drumurilor din satul scorteni r-ul Telenesti

Nr. d /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul-2022						
		Luna						
		aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	noiembrie
Categorie de lucrari:		martie	aprilie	Mai	Iunie...	Septembrie	noiembrie	decembrie
1.	Lucrari pregatitoare		30%	50%	20%			
2.	Sistem rutier		30%	50%	20%			
3.								
4.								
5.								

Semnat: _____
 Nume: Strajescu Nicolai
 Funcția în cadrul firmei: director
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL NISIPSI