

Achiziția lucrărilor de gazificare a cartierului locative s.Budești (sector A), mun.Chîșinău

№	Denumirea lucrărilor pe etapa	Zile												Executantul
		1	4	5	70	71	100	101	105	106	115	115	180	
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice până la începerea lucrărilor	X	X											Beneficiarul
2.	Pichetarea traseului			X										Beneficiar /Antreprenor
3.	Săpături mecanice cu excavatorul			X	X									Antreprenor
4.	Montarea, sudarea gazoductului în tranșeu din PE de presiune medie, joasă			X	X									Antreprenor
5.	Astuparea tranșeului cu excavatorul			X	X									Antreprenor
6.	Montarea, izolarea și bitonarea ieșirelor/intrărilor din pământ.					X	X							Antreprenor
7.	Montarea dulapurilor de reglare, îngrădirea pentru dulapuri					X	X							Antreprenor
8.	Verificarea la etansietate							X	X					Antreprenor
9.	Amenajarea teritoriului									X	X			Antreprenor
10.	Pregătirea documentației tehnice pentru darea în exploatare											X	X	Antreprenor

Efectuarea volumului de lucru va fi de 180 zile de la semnarea contractului

Data: 01.03.2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"