

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr.10

Lucrări de reparație a birourilor 34, 39, 40, 41 din incinta Primăriei mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				2022		Anul (n)					
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună
1.	Organizare de șantier												
2.	1.1. Pardosea 1.2. Pereti 1.3. Tavan 1.4. Ferestre 1.5. Usi 1.6. Alte lucrari											+	+
3.	1.1 Lucrari electrice 1.2 Lucrari de constructie											+	+

Semnat:

Nume: **Dragușan Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAL" SRL**