

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 <<Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină >>  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea obiectului	Anul 2021-2022																																															
		45 zile																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
1.	Categoria de lucrări: <b>Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Ungureanu Mihail  
 Funcția în cadrul firmei: Director  
 Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.