

**ACORD ADIȚIONAL nr. 2**  
**la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025**

**Mun. Chișinău**

**”01” iulie 2025**

„**Electro Service Grup**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG00000022514562324, deschis la BC “MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

“**CREAMOBIL**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, șos. Muncești 426, 1006600054789, cod IBAN MD23AG00000022515573432, deschis la BC BC "MAIB" SA, c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”**Părți**” sau individual – ”**Parte**”, au încheiat prezentul acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

Avînd în vedere necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la obiectul: **Sectie de producere în limitele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237**, și anume:

- a. Montarea rețelelor electrice interioare formate din iluminat electric de forță și iluminat electric interior, compartimentele IEI/EEF;
- b. Montarea paratrasnetului activ;
- c. Execuția laboratorului electrotehnic pentru compartimentele IEI/EEF;
- d. Perfetarea actelor pentru admiterea în exploatare.

**Părțile au ajuns la următoarea înțelegere:**

1. A adăuga la prețul Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 suma cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor montaj electric a rețelelor electrice interioare adăugătoare conform Anexei Nr. 3 la prezentul acord – 850 345,80 (opt sute cincizeci mii trei sute patruzeci și cinci, 80 bani) lei, inclusiv TVA.

2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în Anexa Nr. 3 este de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data semnării prezentului acord.

3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, BENEFICIARUL va plăti un avans, respectiv 50% (cincizeci la sută) din suma indicată în p. 1 a prezentului Acord, în termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea ANTREPRENORULUI.

4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părțile contractante a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.

5. Prezentul Acord adițional este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare din Părți, ambele posedând putere juridică egală. Acordul adițional dat intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți.

**ANTREPRENOR**  
**„Electro Service Grup” S.R.L**

**BENEFICIAR**  
**“CREAMOBIL” S.R.L.**

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR**

**Stepan GONDOBESCU** \_\_\_\_\_  
L.Ș.

**Tudor LAȘCO** \_\_\_\_\_  
L.Ș.