

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Gazificarea s.Neculaieuca, rl Orhei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		Iulie	August	Septembrie	...	n
1.	Gazoduct de Presiune medie -Lucrari de terasament -Pozarea gazoductului -Verificarea la etansietate	10/07-30/07				
2.	Gazoduct de Presiune Joasa -Lucrari de terasament -Pozarea gazoductului -Verificarea la etansietate -Montarea nodurilor de evidenta	20/07-		15/09		
3.	Punerea in functiune			10/09-30/09		

Semnat: _____

Nume/prenume: Cociorva Ion

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic : GAZMETAN SRL