

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 Etapa II (REPETAT)

2025 LP

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024															
		Lunile															
		1				2				3				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	„ Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 Etapa II (REPETAT) 2025 LP. ”,- 120 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Peretii despartitori a blocurilor sanitare si casei scarii 1.2. Ferestre (pl.21 p.3) 1.3. Usi (la cota +3,43 si +6,65m) pl.21 1.4. Pardoseli Cota -0,600 1.4.1. tip P-5 (incaperi 01) 1.5. Pardoseli Cota +3,430 1.5.1. tip P-1 - 276,67m2 1.5.2. tip P-2 (incaperi 20) 1.5.3. tip P-3 (incaperi 17,18) 1.5.4. tip P-4 (incaperi 21) 1.6. Pardoseli Cota +6,650 1.6.1. tip P-1 - 278,38m2 1.6.2. tip P-2 (incaperi 37)				1.6.3. tip P-3 (incaperi 34,35) 1.6.4. tip P-4 (incaperi 38) 1.7. Placarea scarii S-1(pl.17) 1.8. Lucrari finisarii incaperilor (Cota -0,600, +3,430,+6,650) pl.23 1.8.1. Tavane 1.8.2. Pereti, pereti despart 1.9. Canale de ventilare CV-1...CV-7 (pl.24) 1.10. Balustrada scarii BS-1(pl.19-20) 1.11. Cerdacul C-1 (pl.16) 1.12. Peretii decpartitori de bloc sanitar (pl.18) 1. Lucrari de constructie 1.1. Sistema A1 (Водопровод хоз- питьевой) 1.2. Sistema A2 (Водопровод противопожарный)				1.3. Sistema T3 (Водопровод горячей воды) 1.4. Sistema C1 1.5. Sistema C2 (Внутренние водостоки) 1.6. Echipamente tehnico-sanitare 1.7. Demontare 2. Lucrari de montaj 3. Utilaje 1. Lucrari de constructie 1.1. Ventilare 1.2. Incalzire 2. Lucrari de montaj 2.1. Ventilare 2.2. Incalzire				3. Utilaje 3.1. Ventilare 3.2. Incalzire 1. Lucrari de montaj 2. Utilaje 1. Lucrari de montaj 2. Utilaje 1. Lucrari de montaj2. Utilaje 2.1. Шкаф управления системой дымоудаления сщсещящий из: 1- ЩУСД 2.2. Шкаф управления системой дымоудаления сщсещящий из: 2- ЩУСД 2.3. Шкаф управления системой дымоудаления сщсещящий из: 3- ЩУСД			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

