

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor blocurilor de studii (A, B, G, D, V) a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2020									
		Săptămîna 1	Săptămîna 2	Săptămîna 3	Săptămîna 4	Săptămîna 5	Săptămîna 6	Săptămîna 7	Săptămîna 8	Săptămîna 9	Săptămîna 10
1.	Organizare de șantier	+									
2	Lucrări de demontare și evacuări blocuri A, B, G, D, V	+	+	+	+						
3	Acoperiș blocuri A, B, G, D, V				+	+	+	+	+	+	+
4	Darea în exploatare										+

Data 10 iunie 2020

Semnat



Gramma Anna, în calitate de **director**

Legal autorizat să semneze oferta și în numele

Denumirea/numele ofertantului **SRL "Anagrama Grup"**