

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica  
(denumirea lucrărilor)

**Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr 153**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului   | Anul 2019-2020 |            |    |    |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----|----|--|--|--|--|--|--|
|            |                                               | Luna           |            |    |    |  |  |  |  |  |  |
|            |                                               | 05             | 06         | 07 | 08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                         |                | 5<br>zile  |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 2.         | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de reparație |                | 25<br>zile |    |    |  |  |  |  |  |  |
|            | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de montaj    |                | 25<br>zile |    |    |  |  |  |  |  |  |
|            | Categoria de lucrări:<br>Rețele ingineresti   |                | 25<br>zile |    |    |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Carabadjac Victor\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Administrator\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_SRL „Maistcons Grup”\_\_