

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de construcție a casei tradiționale moldovenești, în satul Pelinei, r-l Cahul**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...					
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizare de șantier Lucrări de construcție - bloc administrativ	±	±	±	±								
	Bloc oficii-soluții arhitecturale Bloc administrativ - rețele de apă și canalizare Lucrări tehnico-sanitare, încălzire și ventilare bloc administrativ			±	±	±	±	±	±				
	Casă de locuit - lucrări de construcții  Casă de locuit - soluții arhitecturale Lucrări tehnico sanitare - Casă de locuit				±	±	±	±	±	±	±		
	Alimentarea cu energie electrică exterioară Rețele exterioare de apă și canalizare  Amenajarea teritoriului - plan general  Finisari		±	±	±	±	±	±	±	±			

Data: 12.01.2023

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galaju Andrian  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL