

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație a Departamentului Clinic nr.2 al IMSP SCMS, amplasat la str. Gh. Cașu nr.37
blocul nr.SC3**

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna											
		septembrie				octombrie				noiembrie			
1	Organizarea de santier												
2	Lucrari de demolare/demontare												
3	Lucrarile de reparatie												
4	Lucrarile electrice												
5	Lucrarile tehnico sanitare												

Durata de executie -90 zile

Semnat: _____
Denumirea întreprinderii: SRL "P.V.CONST-SERVICE"

