

**Reparația drumului de acces din s.Javgur,r-nul Cimișlia (str.Ștefan
cel Mare și Sfint)**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022		
		1 Octombrie 24-31	2 Noiembrie 01-04	3 Noiembrie 07-11
	Organizare de șantier			
1	Sistemul rutier			
2	Drumuri laterale			
3	Canale existente			

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**