

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea lucrărilor: Lucrări de montare și dare în exploatare a două linii electrice în cablu 10kV conform „Proiectului de execuție a rețelelor electrice exterioare două LEC - 10kV la realimentarea cu energie electrică a PD-44 Aeroportul Internațional Chișinău (LUKK)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	Anul 2026	
		Luna		
		1	2	3
1.	Prima etapă a lucrărilor: 1.1. Obținerea documentelor permise și a coordonărilor pentru începerea lucrărilor; 1.2. Achiziționarea tuturor materialelor (cu coordonarea reprezentanților beneficiarului) conform devizului de cheltuieli.			
2.	A doua etapă a lucrărilor: 2.1. Pregătirea șantierului și marcarea traseului; 2.2. Săpăturile și pregătirile patului de nisip; 2.3. Montarea cablurilor și a protecției; 2.4. Umplerea șanțului și compactarea pamintului conform normativului; 2.5. Realizarea conexiunilor in celulele de record 2.6. Testarea, verificarea și punerea în funcțiune a liniei.			

Data completării 13.11.2025

Semnat Liderul Asociației: „SAVTELS” S.R.L. /Asociat 1

Nume: Leonid Prodius

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Semnat Asociatul secund: S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L. /Asociat 2

Nume: Luchianiuc Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director