

GRAFIC DE PRESTARE A CONTRACTULUI

cu detalierea pe etape conform caietului de sarcini

Obiectul achiziției: Servicii de implementare a platformei educaționale bazate pe Moodle pentru Școala Profesională din Bubuieci

Autoritatea contractantă: Școala Profesională, com. Bubuieci, c.f. 1007600011965

Ofertant: CODEX LINE S.R.L. 1024606006788

Durata totală de execuție: 4 luni de la data semnării contractului (termen de valabilitate a contractului: 31.12.2026)

1	Etapa I – Analiză și planificare Ședință de inițiere; colectarea și clarificarea cerințelor; analiza infrastructurii și stabilirea arhitecturii; elaborarea planului detaliat de proiect și a matricei de responsabilități.	Raport de analiză și plan de implementare	Luna 1 (săpt. 1–2)
2	Etapa II – Instalare și configurare Instalarea Moodle și a componentelor necesare pe VPS dedicat; configurarea mediului de producție, domeniului, certificatului SSL și serviciilor conexe; configurarea structurii organizaționale, categoriilor de cursuri, rolurilor și drepturilor.	Platformă Moodle instalată și configurată; domeniu/subdomeniu și HTTPS; structură educațională și roluri	Luna 1–2 (săpt. 3–6)
3	Etapa III – Personalizare și configurarea funcționalităților Adaptarea identității vizuale; configurarea modulelor și activităților educaționale; configurarea evaluărilor, practicii profesionale, competențelor, portofoliului, comunicării, gamificării și rapoartelor.	Interfață personalizată; funcționalități obligatorii configurate	Luna 2 (săpt. 6–8)
4	Etapa IV – Implementarea extensiilor și integrarea Selectarea, instalarea și configurarea extensiilor necesare; configurarea notificărilor și a serviciilor de e-mail/SMTP; configurarea backup-ului și a mecanismelor de securitate.	Extensii instalate și configurate; mecanisme de securitate și backup	Luna 2–3 (săpt. 8–10)
5	Etapa V – Testare și optimizare Testarea funcțională a cerințelor; testarea rolurilor și permisiunilor; testarea pe dispozitive și browsere; remedierea neconformităților și optimizarea performanței; testarea unei copii de siguranță și a procedurii de restaurare.	Raport de testare; test de restaurare backup	Luna 3 (săpt. 10–13)
6	Etapa VI – Instruire și lansare Instruirea administratorilor și utilizatorilor desemnați; predarea documentației; asistență la lansarea în producție;	Instruirea utilizatorilor; documentație tehnică și de utilizare; proces-verbal de predare-recepție	Luna 4 (săpt. 14–16)

	recepția finală și începutul perioadei de garanție.		

Note:

- Termenele sunt exprimate relativ la data semnării contractului. Etapele se pot suprapune parțial în funcție de disponibilitatea infrastructurii și a datelor furnizate de Beneficiar.
- Recepția finală și predarea-recepția marchează începutul perioadei de garanție de minimum 12 luni.
- Toate serviciile obligatorii, instruirea, configurarea, testarea și lansarea sunt incluse în prețul total al ofertei.

Data: 28.07.2026

Semnătura ofertantului: _____