

din “ ____ ” _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de defrișare a arborilor ,IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna noiembrie-decembrie		
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect - Categoria de lucrări: Lucrări de defrișare a arborilor	Luni -simbata Orele :08.00-17.00 Termen de executare - 14 zile.		

NOTĂ : Începerea lucrărilor este condiționată de :

- data încheierii contractului de antrepriză
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor.

Din acest motiv graficul de execuție va fi necesar să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrărilor Declarăm că în calitate de ofertant ne asumăm răspunderea pentru respectarea termenilor și condițiilor solicitate de beneficiar în documentele de Achiziție Publică.

Semnat: 04.11. 2025

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL