

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrărilor de reconstrucție a subsolului în Bloc Alimentar

D	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021											
		Luna											
		oct				noiem.				dec.			
	Organizarea de santier												
	Lucrari generale de constructie, solutii arhitecturale												
	Apa si canalizarea												
	Incalzirea si Ventilarea												
	Lucrarile electrice interioare												
	Semnalizarea de incendiu												
	Automatica												
	Amenajarea accesului spre cantina												

Durata de executie -3 luni (pina la 24.12.2021)

Semnat: _____

Nume: Stavinskaia Valentina

Funcția în cadrul întreprinderii: contabil-sef

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

