

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparație în cadrul IMSP Policlinica de Stat

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1			2			3			4		
1	<b>Lotul nr. 1 - Lot 1. Lucrări de reparație etaj 3 bloc A, în cadrul IMSP Policlinica de Stat</b>												
-	Lucrarile de organizare santier	■											
-	Demontare/demolare		■										
-	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Lucrari tehnico sanitare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Lucrarile electrice			■	■						■	■	
2	<b>Lotul nr. 2 - Lot 2. Lucrări de reparație a serviciului Hidroterapie în cadrul IMSP Policlinica de Stat</b>												
-	Lucrarile de organizare santier	■											
-	Demontare/demolare		■										
-	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■						
-	Lucrari tehnico sanitare		■	■	■	■							

Durata de executie - LOTUL 1 - 120 zile , LOTUL 2 - 60 zile