

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de amenajare a teritoriului la I. P. Liceul Teoretic Petru Zadnipro, municipiul Chișinău, str.
N.M.Spătaru, 9/3(repetat)”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor până la 15.08.2026.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1 (Zilele 1-7)	Săpt. 2 (Zilele 8-14)	Săpt. 3 (Zilele 15-21)	Săpt. 4 (Zilele 22-30)
1	Organizarea șantierului, trasări, aprovizionare	■			
2	Demolări, decapări, evacuarea deșeurilor	■	■		
3	Reparația scărilor și rampei pentru persoane cu dizabilități	■	■	■	
4	Executarea fundației din piatră spartă		■	■	
5	Montarea bordurilor		■	■	
6	Montarea pavajului și dalelor prefabricate			■	■
7	Ridicarea căminelor și montarea capacelor de canalizare			■	
8	Reparația pereților de sprijin (curățare, grunduire, vopsire)		■	■	
9	Reparația intrărilor în subsol (beton, tencuieli, ferestre, copertine, balustrade)	■	■	■	■
10	Curățenie generală, verificări, recepția lucrărilor				■