

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație capitală a str. Fătărilor cu lungimea de 670 m și str. Vasile Lupu cu lungimea de 877 m din or.Durlești, mun. Chișinău"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Valoare de deviz, inclusiv TVA	anul 2021																			
			zile																			
	Str. Fătărilor	1.893.140,36 MDL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Decaparea structurii rutiere																					
2	Lucrări de terasament																					
3	Sistemul rutier																					
4	Drumuri laterale																					
5	Construcția trotuarului																					
6	Montarea bordurei pe verticală																					
7	Demolarea bordurei																					
8	Demolarea trotuarului																					
9	Ajustarea capacelor la fântini																					
10	Lucrări pentru siguranța circulației rutiere																					
	Str. Vasile Lupu	3.096.273,40 MDL																				
1	Decaparea structurii rutiere																					
2	Lucrări de terasament																					
3	Sistemul rutier																					
4	Drumuri laterale																					
5	Montarea bordurei pe verticală																					
6	Montarea bordurei pe orizontală																					
7	Ajustarea capacelor la fântini																					
8	Lucrări pentru siguranța circulației rutiere																					
	TOTAL	4.989.413,76 MDL																				

Semnat: _____

Nume: Scorobogato Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL