

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 04 februarie 2020

Privind lucrarea - **lucrări de construcție la obiectul – Grădinița de copii din or. Sîngera** executate conform Contractului de antrepriză nr. 1GRS din „25” septembrie 2018 încheiat între SRL Altcom Impex și SRL Mobiclass.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 03-04 februarie 2020 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Evghenii TÎBIN - administrator SRL Altcom Impex

Membrii Comisiei

Iurie BOTNARI - inginer

Vitalie OUȘ - diriginte de șantier

Elena BODIA - contabil șef

2. Au mai participat la recepție:

Cazac Aureliu - administrator SRL Mobiclass

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Lucrările de construcție la obiectul – Grădinița de copii din or. Sîngera, se recepționează.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările corespund cerințelor NCM și legislației în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A recepționa lucrările.

5¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările pentru executare în valoare de 13 035 955,18 MLD, inclusiv TVA, conform contractului de antrepriză nr1GRS din „25” septembrie 2018, privind lucrări de construcție la obiectul - Grădinița de copii din or. Sîngera.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 04 februarie 2020 în 3 exemplare.

Președintele comisiei:

Evghenii TÎBIN

- administrator SRL Altcom Impex

Membrii Comisiei

Iurie BOTNARI

- inginer

Vitalie OUȘ

- diriginte de șantier

Elena BODIA

- contabil șef

Participanți:

Cazac Aureliu

- administrator SRL Mobiclass

TRANSMISĂ.

EXECUTANTUL:

04.02 2020



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

4. feb. 2020

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

