

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 60 zile

Reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural Japca”. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					
		mai	iunie	iulie			
1	Categoria de lucrări: Capitolul 1.Demontari		X				
2.	Categoria de lucrări: Capitolul2.Lucrari		X	X			

Semnat: _electronic_

Data completarii 30.05.24

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_