

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de întreținere periodică a străzii Decebal din s. Negrești, r. Strășeni, L=485 m
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		1 luna
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	1 luna

Data completării: 26.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.