

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii a strazii prin sat. Sanatauca r-ul Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrari de reparatii a strazii prin sat. Sanatauca r-ul Floresti						45 zile de la semnarea contractului		

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”