

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**lucrări de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică
LT„Hyperion” din or.Durlești**

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2022											
		Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lucrari de constructie												
	Instalatii de apa si canalizare												
	Incalzirea												
	Lucrarile de ventilare												
	Conditionarea												
	Echipament electric. Iluminarea electrica												

Durata de executie -12 luni

