

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lotul IV: Amenajarea teritoriului, reabilitatea căilor de acces, Piața, parcurile, intersecția str.27 August
1989 - Al. Matrosov, or.Rezina

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea serviciilor)				
		Anul 1	...			Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.	5 zile				
2.	Faza 2 Schiță de proiect		5 zile			
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz):			35 zile		
	Faza 4 Verificarea documentației de proiect și deviz				5 zile	

Semnat: _____

Nume: Isac Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Manager

Denumirea întreprinderii: “Ascons Line” s.r.l.