

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lotul nr. 1 - LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A EDIFICIULUI OMF s. SCĂIENI - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE**  
**ȚAUL**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni		
		1	2	3
1	Lucrari	---	---	

Termen maxim de execuție este de 3 luni după încheierea contractului

Data completării **13.05.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**