

Anexa nr.10

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**

**Achiziționarea lucrărilor de extindere a stației de epurare  
a sat. Colonița, mun. Chișinău**

Nr.	Denumire lucrarilor	Anul 2024												Anul 2025											
		Luna oct				Luna nov				12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		1	2	3	4	1	2	3	4																
1	Organizare de santier																								
2	Очистные сооружения. Блок биологической очистки. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.																								
3	Блок вспомогательного помещения. Хлораторная. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior																								
4	Очистные сооружения. Помещение механической очистки. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.																								
5	Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,058 km (T1).																								
6	Rețele apeduct B1 din interiorului platformei																								
7	Rețele canalizare din interiorului platformei																								
8	Stafia de tratare biologica.Incalzire cu ventilare																								
9	Stafia de tratare biologica BIOFIX																								
10	Statie pentru dezinfectarea.Incalzire cu ventilare.																								
11	Statie pentru dezinfectarea.Utilaj.																								
12	Camera mecanica de purificare a apei. Utilaj																								
13	Stratul de sol vegetal.																								
14	Stratul de sol mineral																								
15	Amenajarea teritoriului.																								
16	Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese																								
17	Demolarea cladirii si edificiilor.																								
18	Statie de epurare. Lucrari generale de constructii. (Marca SAC).																								
19	Statie de dozare a hipohloritului in cladirea blocul de incateri auxiliare. Lucrari generale de constructii. (Marca SAC																								
20	Rezervoare de contact. Lucrari generale de constructii.																								
21	Statie de epurare. Помещение механической очистки. Lucrari generale de constructii. (Marca SAC).																								
22	Alte lucrari adiacente																								

SRL „Izodromgaz” se angajează să îndeplinească lucrări de extindere a stației de epurare a sat. Colonița, mun. Chisinau conform necesităților Primăriei satului Colonița în 13 luni calendaristice

Nume: Miscu A.N  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Izodromgaz”