Aprob.

Director general int	erir	nar
Î.S. "Administrația	de	Stat
a Drumurilor"		

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 49 din 15 decembre 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele "G", conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/258 din 29 august 2023, încheiat între Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor" (Beneficiar) și între S.A.,,Drumuri Strășeni" (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 1 acces către s. Bahmut, (L – 400 m), raionul Călărași.

- 1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
- 2. Comisia de recepție desemnată de Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășuratn activitatea în perioada 15 octombrie 2023 fiind formată:

Președinte

Petru Triboi

- șef direcția siguranță și întreținere a construcției

rutiere, Î.S. "ASD";

Membri:

Sergiu Manțuc

- sef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. "ASD";

Gheorghe Olaru

- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. "ASD";

Andrei Chiriac

- consultant, serviciu supraveghere, Î,S. "ASD";

Alexandru Morgoci

- şef, serviciu operativ, Î.S. "ASD";

Vadim Beselea

- S.A. "Drumuri - Strășeni" sector Călărași

Invitați:

Igor Gonta

- director, S.A. "Drumuri Strășeni" (antreprenor);

Andrei Rogut

- responsabil tehnic, Î.S. "ASD".

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptio herrordor

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie total – 1 096 427, 67 lei dintre care LCM – 1 073 455, 72 lei.



specificate în anexa nr. 2, în valoare de - 1 073 455, 72 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective. 6. Comisia de recepție recomandă următoarele: 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023. Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale: 1. Scarificarea și profilarea drumului existent. 2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment. 3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm. 4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm. 5. Asigurarea siguranței circulației rutiere. 7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 15 Olcembrue 2023 în 6 exemplare. Comisia: Petru Triboi Președinte: Membri: Sergiu Mantuc Gheorghe Olaru Andrei Chiriac Andrei Rogut q'ez 160.1M

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 18 din 15 decembre 202

SITUAŢIA

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul: "Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 1 acces către s. Bahmut, (L – 400 m), raionul Călărași"

/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)	
,		
		
C	<i>A</i>	
Comisia:		
Comisia:	Bon.	uh
Comisia: Președinte:	Petru Triboi	yho
	CIEN	yho
Președinte:	OISTRICT CALARASI CONTROL OF CONT	yhu Brown
	Sergiu Manțuc	Who source of the source of th
Președinte:	Sergiu Manțuc Sergiu Manțuc O Novembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Who Super Social
Președinte:	Sergiu Manțuc	STRASEN
Președinte:	Sergiu Manțuc Sergiu Manțuc O Novembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	STRASEN STRASEN

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R1 Acces către s.Bahmut, (L=400m), raionul Călărași

a.2023

mun. Chişinău

NΩ	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1 Lucrări de antre S.A. "Drumuri - S Contract nr.07/0		1 073 455,72
2023		1 073 455,72
2 Întreţinerea ber	eficiarului 2,14%	22 971,95
2023		22 971,95
TOTAL:		1 096 427,67

Începutul lucrărilor Finalizarea lucrărilor august 2023 septembrie 2023

R1 Acces către s.Bahmut, (L=400m), raionul Călărași

1 073 455,72

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere

S. Manţuc