

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

 Lucrări de reparație capitală a unei grupe in IET nr.12 din m. Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021
		Zile
1	Organizare de șantier	0- 2
2	Lucrări de reparație capitală a unei grupe in IET nr.12 din m. Soroca	0-30

*Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.
Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.
Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.*

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL