


## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a străzilor din s.Sadaclia r-nul Basarabesca, pn anul 2023”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Iulie		August	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	„Lucrări de reparație capitală a străzilor din s.Sadaclia r-nul Basarabesca, pn anul 2023”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **25 august 2023**.

Data 14.06.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”