

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrărilor de schimbare a porțiunii țevii de canalizare”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	Anul 2024	Anul 2024	Anul 2024
		Luna August	Luna August	Luna Septembrie	Luna Septembrie
		21.08.2024	26.08.2024	02.09.2024	09.09.2024
		–	–	–	–
		23.08.2024	30.08.2024	06.09.2024	13.09.2024
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrari constructii generale	++++++	++++++	++++++	++++++

Termenul de executare 30 de zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Luca Ursu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”