

(denumirea, numele, prenumele)

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna octombrie- noiembrie	
		01.10.2020-30.10.2020	01.11.2020- 30.11.2020
	Organizare de şantier		
I.	Lucrări de reparatie.		

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„**Vega Total**” S.R.L.

(semnătura autorizată)

