

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului a Liceului Pro Succes

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2022
1.	Organizare de șantier	1		3	4	12
1	Amenajare a teritoriului					01.07.2022
2.						
3						
4						
5						
6						

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”