

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
lucrărilor de reparație/schimbarea tavanului în Grădinița de copii s. Lingura

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului      | Anul 2025                                    |             |             |               |          |        |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|
|            |                                                  | Luna                                         |             |             |               |          |        |
|            |                                                  | Iulie                                        | Iulie       | Iulie       | August        | August   | August |
| 1.         | Organizare de șantier                            | 1-2 zile<br>după<br>semnarea<br>contractului |             |             |               |          |        |
| 2.         | Lucrări de demontare a<br>acoperișului           |                                              | 5-8<br>zile |             |               |          |        |
| 3.         | Lucrări de construcții<br>Reparații, construcții |                                              |             | 3-4<br>zile |               |          |        |
| 4.         | Montarea<br>acoperișului/tavanului               |                                              |             |             | 12-15<br>zile |          |        |
| 5.         | Montarea accesoriilor<br>pentru acoperiș         |                                              |             |             |               | 4-5 zile |        |
| 6.         | Darea în exploatare                              |                                              |             |             |               |          | 1 zi   |

Total: 30 zile

Semnat: semnătură electronică

Nume: **Dulgheru Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Mardivitana Dulgheru**

Data 13.07.2025