

OFERTANT

"Vicoliv Grup., SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a drumului din str. Cîmpului or.Codru
(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020						Anul 2021		
		Luna 1						Luna 2		
		Ziua 1-5	Ziua 6-10	Ziua 11-15	Ziua 16-20	Ziua 21-25	Ziua 26-30	Ziua 1-5	Ziua 6-10	Ziua 11-15
1	Drum de baza									
2	Pk 0+440									
3	Pk 0+520, Pk 0+720 (2 buc), Pk 1+240									
4	Poduri si podete existente									
5	Podet nou d=800mm, L=10m (Drum lateral Km 2+260)									
6	Podet nou d=500mm, L=5m (Drum lateral Km 2+00)									

L.Ș. SRL "Vicoliv Grup"
Antreprenor