

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a căminului nr. 19 al Universității de Stat din Moldova, situat pe str. Florilor 4/3, mun. Chișinău.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de reparație a căminului nr. 19 al Universității de Stat din Moldova, situat pe str. Florilor 4/3, mun. Chișinău.”,- 45 zile calendaristice din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier								
2	Demontări acoperiș și tâmplărie veche								
3	Transport materiale demontate								
4	Reparații acoperiș (strat suport, învelitori)								
5	Montaj glafuri, sape, tencuieli parapet etc.								
6	Montaj tâmplărie PVC și glafuri interioare								
7	Finisaje glafuri (chit, grund, vopsea)								
8	Montaj burlane, jgheaburi, sorturi								
9	Curățenie, recepție lucrări								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

