

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Reparația drumului ”G119 G118-Coșcalia-Florica-Baccealia-R30”  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna Iunie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	<u>Obiect 01</u> Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	5 zile				
3.	<u>Obiect 02</u> Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	10 zile				
4.	<u>Obiect 03</u> Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	10 zile				
5.	<u>Obiect 04</u> Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	10 zile				
6.	<u>Obiect 05</u> Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	5 zile				
7.	<u>Obiect 06</u> Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	5 zile				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Autocaravana SRL