

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reconstrucția drumului ocds-b3wdp1-MD-1778575857103

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		iunie	iulie
1	Reconstrucția drumului		

Termen executarea lucrarilor-60(șaizeci) zile

Data completării: 22.05.2026

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL