

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Amenajarea Pietei Agricole pe lotul cu nr. cad. 1037117.194 din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		60 zile calendaristice					
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	<b>Organizare de șantier</b>	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: <b>Amenajarea Pietei Agricole pe lotul cu nr. cad. 1037117.194 din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi</b>	100 %					
	<b>Volum de bază</b>	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %
	<b>Volum suplimentar</b>	---	15 %	15 %	30 %	30 %	10 %

Data **05 / mai / 2023**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)