

### GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru amenajare a unor zone din or. Rezina: **Lotul IV Amenajarea teritoriului, reabilitatea căilor de acces, Piața, parcurile, intersecția str.27 August 1989 - Al. Matrosov, or.Rezina** (denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		...							
		Luna							
		1	2					Nota	
<b>Etapa 0</b>	- Delimitarea hotarelor supuse amenajării - <i>Studiul topografic (Beneficiar)</i> - <i>Expertiza căilor de acces existente (la necesitate, Beneficiar)</i>								
<b>Etapa 1</b>	- Elaborarea și aprobarea schiței de proiect - <i>Certificat de urbanism pentru proiectare. (Beneficiar)</i> - <i>Avizele autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. (Beneficiar)</i>								<i>Termen: 15 zile calendaristice din data recepționării Studiului topografic.</i>
<b>Etapa 2</b>	- Plan general <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan situație</li> <li>• Plan general (situație existentă)</li> <li>• Plan general (lucrări desființare)</li> <li>• Plan general</li> <li>• Plan trasare</li> <li>• Plan sistematizare verticală</li> <li>• Plan terasamente</li> <li>• Plan suprafețe</li> <li>• Plan dendrologic. Situația existentă și propusă</li> <li>• Plan amenajare a teritoriului</li> <li>• Detalii și forme arhitecturale / ingineresti</li> </ul> - Plan organizare lucrări de construcție - Memoriu explicativ general - Deviz								<i>Termen: 30 zile calendaristice din data recepționării Certificatului de urbanism pentru proiectare și a avizelor aferente, aprobării Schiței de proiect.</i>
<b>Etapa 3</b>	- Verificarea și expertizarea documentației de proiect								<i>Termen: 15 zile calendaristice din data aprobării Proiectului de execuție.</i>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Prodan Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC "Gorgona" SRL

