

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

” Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун. Чадыр-Лунга (этап 2: пост интенсивной терапии)

Denumirea lucrarilor	Zilele			
	1-7	8-14	15-21	22-30
демонтажные работы	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
штукатурные работы и заливка полов		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
электрические и сантехнические работыб отопление		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ус-во плитки , дверей и линолеума			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH