

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a Sălii de Operație, Blocul nr.1 al IMSP Institutul de  
Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman”  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                     | Anul 1 |   |   | ... | Anul (n) |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|---|---|-----|----------|
|         |                                                           | Luna   |   |   |     |          |
|         |                                                           | 1      | 2 | 3 | ... | n        |
| 1.      | Organizare de șantier                                     |        |   |   |     |          |
| 2.      | Categoria de lucrări:                                     |        |   |   |     | 2025     |
|         | Automatizare sistemului de ventilare                      |        |   |   |     | 2025     |
|         | Iluminat electric interior / Echipament electric de forta |        |   |   |     | 2025     |
|         | Constructia fundatie sub Generator                        |        |   |   |     | 2025     |
|         | Lucrari de constructie si reparatie                       |        |   |   |     | 2025     |
|         | Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica      |        |   |   |     | 2025     |
|         | Sistem de ventilare                                       |        |   |   |     | 2025     |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Godorozea Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “ACGV ENGINEERING” SRL